УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

23.08.2021 № 311

Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

На основании протокола совещания руководителей и специалистов органов осуществляющих управление в сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 19.08.2021 № № Сл-316-503025/21 «Об особенностях работы образовательных организаций Нижегородской области в 2021-2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286) и Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287).
2. Специалистам управления образования и методистам РИДК обеспечить своевременное выполнение плана.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника О.Б. Улитину

Начальник И.А.Жирова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования администрации
Починковского муниципального округа
от 23.08.2021 № 311

План мероприятий по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального округа

Направление	***1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС***		
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	1.1. Подготовка приказа управления образования о введении ФГОС в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального округа	сентябрь 2021	Д.В. Лопина
	1.2. Подготовка приказов управления образования о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021	О.Б. Улитина Д.В. Лопина
	1.3. Нормативно-правовое сопровождение внедрения и реализации ФГОС в соответствии с документами федерального и регионального уровня, издание распорядительных актов муниципального уровня	По мере необходимости	О.Б. Улитина Е.А. Бацина Д.В. Лопина
	1.4. Разработка плана мероприятий по переходу образовательных организаций на ФГОС	Август-сентябрь 2021	образовательные организации
2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	1.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	2021-2022 учебный год	О.Н. Павленкова образовательные организации
	1.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы	Постоянно	О.Н. Павленкова образовательные организации
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	3.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных	Постоянно	Е.А. Бацина,

	учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений		Д.В. Лопина
	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных учреждений Починковского муниципального округа	Постоянно	Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
	3.3. Мониторинг по выполнению требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Август-сентябрь 2021	Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	4.1. Проведение совещания руководителей образовательных организаций	В течение реализации проекта	И.А. Жирова О.Б. Улитина Е.А. Бацина Д.В. Лопина
	4.2. Совещание руководителей образовательных учреждений «О готовности системы образования округа к введению ФГОС»	Май-июнь 2022	О.Б. Улитина Е.А. Бацина, Д.В. Лопина
	4.3. Заседания рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС	По мере необходимости	О.Б. Улитина
5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	5.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений о методических рекомендациях: - по разработке основной образовательной программы; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС в общеобразовательных организациях; - по введению ФГОС.	В течение реализации проекта	Е.А. Бацина
6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	6.1. Организация квалификационных курсов для учителей образовательных организаций	В течение реализации проекта	Е.А. Бацина образовательные организации

	6.3. Участие в обучающих семинарах для руководителей ММС	В течение реализации проекта	Е.А. Бацина
7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС			
	Мероприятия	***Сроки***	***Ответственный***
	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС	В течение реализации проекта	Д.В. Лопина Е.А. Бацина
	7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Починковского муниципального округа	В течение реализации проекта	Д.В. Лопина Е.А. Бацина