



**Министерство  
образования и науки Нижегородской области**

**П Р И К А З**

20.12.2024

316-01-63-2792/24

№ \_\_\_\_\_

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожная карта») «Организация и  
проведение государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего  
образования на территории Нижегородской  
области в 2024/25 учебном году»**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024/25 учебном году **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024/25 учебном году».

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, государственных и частных образовательных организаций Нижегородской области:

2.1 при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/25 учебном году руководствоваться настоящим приказом;


2.2 в срок до 23 декабря 2024 года разработать и утвердить соответствующие муниципальные планы мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/25 учебном году».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.Ю.Пучков



**УТВЕРЖДЕН**  
 приказом министерства образования и  
 науки Нижегородской области  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

20.12.2024

316-01-63-2792/24

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2024/25 учебном году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11	в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособранзор)	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО)	Статистико-аналитические отчеты 2024 года.
2.	Адресная методическая поддержка педагогов общеобразовательных организаций (далее – ОО) со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО	Снижение доли ОО, показавших низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, Центр качества образования	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9, ГИА-11 в Нижегородской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
4.	Разработка методических рекомендации для учителей на основе анализа итогового сочинения (далее – ИС)	май 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК	Анализ итогового сочинения, снижение доли обучающихся, не получивших допуск ГИА по результатам итогового сочинения, увеличение доли обучающихся, выполняющих задания ЕГЭ по русскому языку, пересекающиеся по содержанию с ИС
<b>II. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.	<b>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации, проведению и осуществлению контроля за ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.</b>			
1.1.	<b>Издание приказов министерства образования и науки Нижегородской области (далее – министерство) по вопросам организации и проведения ГИА:</b>			
1.1.1.	об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 2024/25 учебного года на территории Нижегородской области	ноябрь 2024 года	Управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования, управление профессионального образования и воспитания министерства, отдел по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Приказы министерства
1.1.2.	об внесении изменений в приказ об утверждении состава комиссии Нижегородской области по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	ноябрь 2024 года	управление общего образования министерства	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.3.	об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе (далее – ГНЭ)	январь - февраль 2025 года		
1.1.4.	об утверждении расписания проведения ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Нижегородской области	декабрь 2024 года		
<b>1.2.</b>	<b>Издание приказов, регламентирующих проведение ГИА для лиц, указанных в пункте 44 Порядка проведения ГИА-9 и в пункте 52 Порядка проведения ГИА-11:</b>			
1.2.1.	об организации ГИА в форме ГВЭ в февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – ГУФСИН)	январь-февраль 2025 года	управление общего образования министерства	Приказы министерства
1.2.2.	об утверждении составов предметных комиссий (далее – ПК) для февральского срока	январь-февраль 2025 года		
1.2.3.	об утверждении составов апелляционных комиссий (далее – АК) для февральского срока	январь-февраль 2025 года		
1.2.4.	об утверждении ППЭ, руководителей ППЭ ГУФСИН ГВЭ февральского срока	январь-февраль 2025 года		
1.2.5.	об утверждении списков работников ППЭ, направленных для работы ППЭ, АК, ПК ГУФСИН ГВЭ февральского срока	январь-февраль 2025 года		
<b>1.3.</b>	<b>Издание приказов министерства по вопросам организации и проведения ГИА-9:</b>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.1.	об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) ГИА-9	по итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, не позднее 1 мая 2025 года	управление общего образования министерства	Приказы министерства образования
1.3.2.	о внесении изменений в приказ об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	декабрь 2024 года (при необходимости)		
1.3.3.	об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-9	январь 2025 года		
1.3.4.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	январь 2025 года		
1.3.5.	об утверждении пунктов проведения экзамена ГИА-9 (далее – ППЭ)	март 2025 года		
1.3.6.	о проведении итогового собеседования по русскому языку  - основная дата (вторая среда февраля)  - дополнительная дата (вторая среда марта)  - дополнительная дата (третий понедельник апреля)	январь 2025 года  февраль 2025 года (при необходимости)  апрель 2025 года (при необходимости)		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.7.	об утверждении персональных составов ПК	март 2025 года		
1.3.8.	об утверждении персональных составов АК	март 2025 года		
1.3.9.	о внесении изменений в состав комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ и ГНЭ шкал перевода первичного балла в пятибалльную систему оценивания	декабрь 2025 года (при необходимости)		
1.3.10.	об утверждении минимального количества баллов за итоговое собеседование по русскому языку для категорий участников, претендующих на уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения «зачета»	декабрь 2025 года		
1.3.11.	об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания, ГНЭ	февраль-март 2025 года		
1.3.12.	о схеме печати и сканирования экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в ППЭ в Нижегородской области	апрель-май 2025 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.13.	об утверждении персонального состава руководителей ППЭ ГИА-9, утверждение ППЭ в 2025 году	март 2025 года		
1.3.14.	об организации и проведении ГИА-9 в досрочный период	апрель 2025 года		
1.3.15.	об оборудовании ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов подвижной связи в рамках проведения ГИА-9	апрель-май 2025 года		
1.3.16.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	в соответствии с графиком проведения ГИА-9, заседаний АК и графиком работы ПК		
1.3.17.	об внесении изменений в положение о пункте первичной обработки информации (далее – ППОИ) при проведении ГИА-9	апрель – май 2025 года (при необходимости)		
1.3.18.	об утверждении состава ППОИ ГИА-9	апрель 2025 года		
1.3.19.	о проведении тренировочных мероприятий	в соответствии с графиками организаций уполномоченных Рособрнадзором, министерства		
<b>1.4.</b>	<b>Издание приказов министерства по вопросам организации и проведения ГИА-11:</b>			
1.4.1.	об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА-11	январь 2024 года	управление общего образования министерства	Приказы министерства



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.4.2.	об определении мест регистрации и утверждении форм заявлений граждан на участие в написании итогового сочинения (изложения), прохождение ГИА-11 и сдачу единого государственного экзамена на территории Нижегородской области	ноябрь 2024 года		
1.4.3.	о проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области как условия допуска к ГИА-11:  - основная дата (первая среда декабря)  - дополнительная дата (первая среда февраля)  - дополнительная дата (вторая среда апреля)	ноябрь 2024 года  январь 2025 года  март 2025 года		
1.4.4.	об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА-11	по итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, не позднее 1 мая 2025 года		
1.4.5.	об утверждении ППЭ и руководителей ППЭ	март 2025 года		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.4.6.	об утверждении персональных составов ПК	март 2025 года		
1.4.7.	об утверждении персональных составов АК	март 2025 года		
1.4.8.	о назначении координатора регионального ситуационно-информационного центра (далее – РСИЦ)	февраль-март 2025 года		
1.4.9.	об утверждении площадок РСИЦ	в соответствии с графиком проведения ГИА-11		
1.4.10.	об утверждении списков работников, направляемых для работы в ППЭ, ПК и АК	в соответствии с графиком проведения ГИА-11, заседаний АК и графиком работы ПК		
1.4.11.	об оборудовании ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов подвижной связи в рамках проведения ГИА-11	апрель-май 2025 года		
1.4.12.	о проведении тренировочных мероприятий	в соответствии с графиками Рособнадзора, организаций уполномоченных Рособнадзором, министерства		
<b>1.5.</b>	<b>Издание приказов министерства по вопросам осуществления контроля за соблюдением порядка проведения ГИА:</b>			
1.5.1.	Об осуществлении контроля (надзора) за соблюдением порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды	январь 2025 г., в течение года по необходимости	управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Приказ министерства. Принятие мер по обеспечению объективности при проведении ГИА, пресечению нарушений порядка проведения ГИА, принятие мер по привлечению виновных лиц к

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
				административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ и профилактики нарушений при проведении ГИА
2.	Внесение изменений в постановления Правительства Нижегородской области от 03.06.2021 № 460 «О порядке выплаты компенсации педагогическим и иным работникам образовательных и иных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	в течение года при необходимости	управление общего образования, управление финансово-экономической политики министерства	Постановление Правительства Нижегородской области
3.	Внесение изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 17.06.2019 № 542-р «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области»	в течение года при необходимости	управление общего образования министерства	Распоряжение Правительства Нижегородской области
<b>III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.	<b>Оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</b>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.	работников муниципальных образовательных организаций	в течение 2025 года	управление финансово-экономической политики министерства, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных образований Нижегородской области (далее – ОМСУ)	Исполнение требований части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2.	работников государственных и частных образовательных и иных организаций		управление финансово-экономической политики министерства, ГБОУ ДПО НИРО	
2.	проведения аттестации объектов информатизации РЦОИ	в течение года при необходимости	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, управление финансово-экономической политики министерства	Получение аттестатов на соответствие информационной безопасности
3.	приобретения и организации перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», приобретения лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление финансово-экономической политики и управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, РЦОИ, ОМСУ	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
4.	организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	в течение 2025 года	управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, управление финансово-экономической политики, управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Закупка ПО для проведения ГИА за счет средств субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ ДПО НИРО
5.	<p>приобретения неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году;</li> <li>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Ихора TestReader «Станция удаленного сканирования» в 2024-2025 учебном году;</li> <li>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего</li> </ul>	<p>до 31 декабря 2024 года</p> <p>до 1 марта 2025 года</p>	Управление финансово-экономической политики, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Заключение договоров

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>образования в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для ГИА-9 в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение ОГЭ в компьютерной форме (далее – ОГЭ) в 2024-2025 учебном году.</p>			
<b>6.</b>	<b>Технического дооснащения (в случае выделения денежных средств):</b>			
6.1.	<p>приобретения в РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ оборудования для обработки экзаменационных материалов;</li> <li>~ сетевого оборудования серверного оборудования;</li> <li>~ коммутаторов, блоков питания;</li> <li>~ IP-телефонии;</li> <li>~ источников бесперебойного питания;</li> <li>~ сетевого хранилища;</li> <li>~ сетевого хранилища;</li> <li>~ сетевых карт;</li> <li>~ жестких дисков;</li> <li>~ ПАК ViPNet Coordinator;</li> <li>~ ПАК системы видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ»;</li> <li>~ принтеров;</li> </ul>	до 1 марта 2025 года	<p>управление финансово-экономической политики, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО</p>	Выделение денежных средств ГБОУ ДПО НИРО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ ноутбуков;</li> <li>~ персональных компьютеров;</li> <li>~ интерактивной панели;</li> <li>~ web-камер;</li> <li>~ шредеров.</li> </ul>			
6.2.	<p>ППЭ для проведения ГИА, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9;</li> <li>- наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»;</li> <li>- проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме;</li> <li>- проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам;</li> <li>- приобретения блокиратора связи;</li> <li>- осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ);</li> <li>- компьютера персонального с монитором, МФУ, потокового сканера</li> </ul>		управление финансово-экономической политики министерства, ОМСУ, ОО	Выделение субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования (расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) (пункт 2 статьи 4 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 160-3 «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования»)
6.3.	<p>места работы АК</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замена камер «Ростелеком»</li> </ul>			
6.4.	<p>места работы ПК</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замена камер «Ростелеком»</li> </ul>		управление финансово-экономической политики, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Выделение денежных средств ГБОУ ДПО НИРО за счет средств субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) НИРО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>IV. Техническое дооснащение (при необходимости):</b>				
1.	приобретения в РЦОИ: ~ оборудования для обработки экзаменационных материалов; ~ сетевого оборудования серверного оборудования; ~ коммутаторов, блоков питания; ~ IP-телефонии; ~ источников бесперебойного питания; ~ сетевого хранилища; ~ сетевого хранилища; ~ сетевых карт; ~ жестких дисков; ~ ПАК ViPNet Coordinator; ~ ПАК системы видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ»; ~ принтеров; ~ ноутбуков; ~ персональных компьютеров; ~ интерактивной панели; ~ web-камер; – шредеров.	до 1 марта 2025года	ГБОУ ДПО НИРО	Приобретение оборудования программного обеспечения



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.	<p>ППЭ для проведения ГИА, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9;</li> <li>- наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»;</li> <li>- проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме;</li> <li>- проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам;</li> <li>- приобретения блокиратора связи;</li> <li>- осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ);</li> <li>- компьютера персонального с монитором, МФУ, потокового сканера</li> </ul>		ОМСУ, ОО	
3.	<p>Места работы АК</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замена камер «Ростелеком»</li> </ul>		ГБОУ ДПО НИРО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	
4.	<p>Места работы ПК</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замена камер «Ростелеком»</li> </ul>		ГБОУ ДПО НИРО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			министерства	
5.	проведение аттестации объектов информатизации РЦОИ	в течение года при необходимости	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ,	Получение аттестатов на соответствие информационной безопасности
6.	приобретение и организация перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, РЦОИ, ОМСУ	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ
7.	приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для ГИА-9: - неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году; - неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Iхора TestReader «Станция удаленного сканирования» в	в течение 2025 года	Управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>2024-2025 учебном году;</p> <p>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для ГИА-9 в 2023-2024 учебном году;</p> <p>- неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение ОГЭ в компьютерной форме (далее – ОГЭ) в 2024-2025 учебном году</p>			
<b>V. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.1.	Определение кандидатур на должности председателей ПК ГИА-11, ГИА-9	в соответствии с графиком Рособрнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Приказ министерства об утверждении списка председателей ПК Нижегородской области
1.2.	Определение кандидатур для включения в составы предметных комиссии ГИА-11, ГИА-9	февраль 2025 года	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК,	Приказ министерства об утверждении персональных составов ПК Нижегородской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.	Формирование состава верификаторов для обработки экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	март-апрель 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11 отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании в 2024-2025 учебном году
1.4.	Формирование состава общественных онлайн-наблюдателей для работы в региональном ситуационном центре	март-апрель 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Эффективность проведения ГИА-11, отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании в 2024-2025 учебном году
<b>2.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
2.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ, в ОО  - операторов муниципальной части РИС ОМСУ, школьной части РИС  - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии  - руководителей ППЭ  - организаторов ППЭ  - технических специалистов ППЭ	январь-февраль 2025 года  декабрь 2024 - январь 2025 года  февраль – март 2025 года  январь-май 2025 года  январь-май 2025 года  январь-май 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.2.	<p>председателей и заместителей председателей ПК</p> <p>- обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором;</p> <p>– обучающие мероприятия и семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО</p> <p>согласно графику курсов подготовки</p>	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, РЦОИ, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК
2.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
2.4.	<p>участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ</p> <p>участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ</p>	<p>ноябрь 2024 года - май 2025 года</p> <p>ноябрь 2024 –май 2025года</p>	ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года. Проведение тренировочных мероприятий.
2.5.	лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ	март 2025 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
2.6.	общественных наблюдателей	март-апрель 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ	Обеспечение общественного наблюдения при проведении экзаменационной кампании 2025 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.7.	сотрудников РЦОИ, председателей ПК, заместителей председателей ПК и членов ПК по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025 года
<b>3.</b>	<b>Проведение квалификационных испытаний для:</b>			
3.1	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	согласно графику курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ, ОО	Сертификаты об окончании обучения
3.2.	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету		ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМСУ, ОО	
<b>VI. Организационное сопровождение</b>				
<b>1.</b>	<b>ГИА</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.1.1.	формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в РИС 2024/25 учебного года и обеспечению взаимодействия с РИС	ноябрь 2024 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ОМСУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2024/25 учебном году
<b>1.2.</b>	<b>Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2024/25 учебном году</b>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.1.	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с министерствами и ведомствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- министерство здравоохранения Нижегородской области;</li> <li>- министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;</li> <li>- ГУ МВД по Нижегородской области;</li> <li>- ГУ МЧС по Нижегородской области</li> </ul>	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	управление общего образования министерства	Служебные письма министерства
1.2.2.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ОМСУ, ОО	Схемы обновлены

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.3.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ (для проведения ГИА-11 в ППЭ на базе медицинского учреждения), ППЭ при ГУФСИН	ноябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	РЦОИ ОМСУ	
1.2.4.	Организация взаимодействия с уполномоченными Рособнадзором организациями по вопросам информационной безопасности	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	
<b>1.3.</b>	<b>Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА</b>			
1.3.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-март 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ,	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2024/25 учебного года. Повышение объективности процедуры проведения ГИА
1.3.2.	Аккредитация общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2024/25 учебного года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	управление общего образования министерства	



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.3.3.	Определение площадок и региональных кураторов площадок регионального ситуационного центра (далее – РСИЦ) онлайн-наблюдения за ходом ГИА в ППЭ	в соответствии с графиком ГИА	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор РСИЦ	
1.3.4.	Формирование составов онлайн-наблюдателей по площадкам РСИЦ	в соответствии с графиком ГИА	ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор РСИЦ, куратор региональных площадок РСИЦ	
1.3.5.	Прохождение онлайн-наблюдателями мультимедийного учебного курса на портале Смотри ЕГЭ	апрель-май 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, региональный координатор РСИЦ, куратор региональных площадок РСИЦ	
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА</b>			
1.4.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	в период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ, председатели ПК	Анализ организации и проведения ГИА в 2024/25 учебном году
1.4.2.	Совещание с руководителями ОМСУ и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	в соответствии с планом работы министерства образования и науки Нижегородской области	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, РЦОИ	
1.4.3.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	в соответствии с графиками Рособнадзора, уполномоченных организаций, министерства	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			<p>министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, председатели ПК</p>	
1.4.4.	<p>Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»</p>	<p>в соответствии с графиком Рособрнадзора</p>	<p>управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУОО</p>	
1.4.5.	<p>Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособрнадзором</p>	<p>октябрь 2024 - май 2025 года</p>	<p>управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО РЦОИ, ОМСУ, ОО</p>	
1.4.6.	<p>Организация мероприятий в рамках региональной акции «Объективно»</p>	<p>по отдельному графику</p>	<p>управление общего образования министерства, пресс-секретарь министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО</p>	
1.4.7.	<p>Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - обработка экзаменационных материалов в РЦОИ; - организация работы ПК; - организация работы АК; организация работы РСИЦ.</p>	<p>в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором</p>	<p>управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования, управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, председатели ПК, председатель АК, региональный координатор</p>	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
			РСИЦ	
1.4.8.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
<b>1.5.</b>	<b>Планирование работы РЦОИ и его взаимодействие с ОМСУ</b>			
1.5.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС/ФИС	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Внесение в РИС/ФИС достоверных и актуальных сведений
1.5.2.	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности (далее – КТГ)	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 дня до проведения экзамена	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременное прохождение ППЭ КТГ
1.5.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременная обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11
1.5.4.	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Своевременное закрытие экзаменов
1.5.5.	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем	АК, ГБОУ ДПО НИРО, АК, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	<p>поступления</p> <p>прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена</p> <p>рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>		
1.5.6.	Мониторинг РЦОИ сведений, внесенных ОМСУ в РИС, в части назначения участников на экзамены	в соответствии с графиком ГИА	РЦОИ	
<b>1.6. Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур:</b>				
1.6.1.	председателя ГЭК ГИА-11 и заместителя председателя ГЭК ГИА-11 для утверждения	в соответствии с запросом Рособрнадзора	управление общего образования министерства	Утверждение кандидатур Рособрнадзором
1.6.2.	председателей ПК ГИА-9, ГИА-11 для согласования	в соответствии с запросом Рособрнадзора	управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Согласование кандидатур Рособрнадзором
<b>1.7. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b>				
1.7.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;	в сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ОМСУ, РЦОИ, ППЭ, ОО	Отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.			
<b>1.8.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
1.8.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.8.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ОМСУ	
1.8.3.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	апрель 2025 года	ОМСУ	
<b>2.</b>	<b>ГИА-9</b>			
<b>2.1</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024/25 учебном году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024/25 учебном году.	октябрь-ноябрь 2024 года	ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году
2.1.2.	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов ПК и АК Нижегородской области	октябрь-ноябрь 2024года	ГБОУ ДПО НИРО	
2.1.3.	Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2024/25 учебном году	февраль-март 2025 года	РЦОИ, управление общего образования министерства, ОМСУ	
2.1.4.	Формирование списочных		РЦОИ, управление общего	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	<p>составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК;</p> <p>членов ПК;</p> <p>- членов апелляционной комиссии;</p> <p>- руководителей ППЭ;</p> <p>- организаторов ППЭ;</p> <p>- - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.</p>	<p>октябрь 2024 года</p> <p>март 2025 года</p> <p>ноябрь 2024 - апрель 2025 года</p>	<p>образования министерства, ОМСУ, ОО</p>	
2.1.5.	<p>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9</p>	<p>в соответствии с графиком внесения сведений в РИС</p>	<p>РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО</p>	
2.1.6.	<p>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9</p>	<p>в соответствии с графиком внесения сведений в РИС</p>	<p>РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО</p>	
<b>2.2.</b>	<b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС ГИА-9) как допуска к ГИА-9 в 2024/25 учебном году</b>			
2.2.1.	<p>Проведение заседаний комиссии по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ-9 в письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования</p> <p>Утверждение минимального количества баллов итогового</p>	<p>январь – март 2025 года</p>	<p>комиссия по установлению минимального количества баллов итогового собеседования по русскому языку, ГБОУ ДПО НИРО</p>	<p>Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	собеседования			
2.2.2.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС ГИА-9	январь 2025 года	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	
2.2.3.	Проведение ИС ГИА-9: основной срок  дополнительные сроки	12 февраля 2025 года  12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования, управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ ОМСУ, ОО	
<b>2.3.</b>	<b>Организация и проведение ГИА-9 в 2024/25 учебном году</b>			
2.3.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций ГУФСИН	февраль – март 2025 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года
2.3.2.	Получение из Рособрнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование: - досрочный февральский период;	в соответствии с графиком Рособрнадзора	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования министерства	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	- досрочный период; - основной период; дополнительный период			
2.3.3.	Направление в уполномоченную Рособрнадзором организацию заявки на предоставление материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ	в соответствии с графиком уполномоченной Рособрнадзором организации	РЦОИ	
2.3.4.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	март – сентябрь 2025 года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	
2.3.5.	Проведение ГИА-9: - досрочный февральский период; - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	февраль-март 2025 года апрель-май 2025 года май-июнь 2025 года сентябрь 2025 года	управление общего образования министерства, РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ	
<b>3.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2024/25 учебном году.</b> <b>Формирование муниципальной части РИС в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
3.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11	октябрь-ноябрь 2024 года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024/25 учебном году



№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	в 2024/25 учебном году.			
3.1.2.	Предоставление в уполномоченную Рособрнадзором организацию заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами	в соответствии с графиком уполномоченной Рособрнадзором организации	управление общего образования министерства, РЦОИ	
3.1.3.	Получение экзаменационных материалов ГВЭ из уполномоченной Рособрнадзором организации, тиражирование	в соответствии с графиком уполномоченной Рособрнадзором организации	РЦОИ	
3.1.4.	Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ: - в досрочный февральский период; - в досрочный период; - в основной период; в дополнительный период	в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, графиком обработки экзаменационных материалов Рособрнадзора	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО	
3.1.5.	Внесение сведений в РИС о результатах материалов апелляций по результатам ЕГЭ	в течение 2-х календарных дней, следующих после заседания АК по соответствующему учебному предмету	РЦОИ	
<b>3.2.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
3.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2024/25 учебном году.
3.2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	к ГИА-11			
<b>3.3.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) как условия допуска к ГИА-11</b>			
3.3.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2024 года	РЦОИ, управление общего образования министерства, ОМСУ, ОО	Отсутствие нарушений в проведении пробного сочинения (изложения)
3.3.2.	Формирование базы данных участников ИС(И)	основная дата - до 20 ноября 2024 года  дополнительная дата - до 22 января 2025 года  дополнительные даты - до 26 марта 2025 года		База сформирована
3.3.3.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года		Отсутствие нарушений в проведении ИС(И)
3.3.4.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2025 года		Материалы подготовлены
<b>3.4.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и апелляционной комиссии</b>			
3.4.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2025 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	РЦОИ, ГБОУ ДПО НИРО, управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства, ОМСУ, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2024/25 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.4.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и АК	в соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	РЦОИ, министерство образования и науки Нижегородской области, ОМСУ, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.4.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	ГЭК, РЦОИ, ОМСУ, ППЭ	
3.4.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ППЭ, ОМСУ, РЦОИ, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	

## **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**

<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерства</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте министерства по вопросам организации и проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	управление общего образования, управление юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и обеспечения безопасности в сфере образования министерства	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Размещение информации на официальных сайтах ОМСУ и ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной	ОМСУ, ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		кампании 2024/25 года		
<b>2.</b>	<b>Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушения законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам нарушения порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - по вопросам приема в профессиональные образовательные организации - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ГИА-11, ГИА-9, ИС(И), ИС	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	Управление общего образования, управление по контролю и надзору в сфере образования, управление профессионального образования и воспитания министерства, отдел по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой министерства, ГБОУ ДПО НИРО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	Телефонные «горячие линии» по вопросам ГИА в ОМСУ	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	ОМСУ	Анализ организации и проведения ГИА
<b>3.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2025 году	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Пресс-секретарь министерства, управление общего образования министерства, ГБОУ ДПО НИРО, ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024/25 учебном году	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ОМСУ, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, ППЭ	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, ОМСУ, ОО, ППЭ	
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:</b>			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.	выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ОМСУ	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024/25 учебного года.
1.2.	выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, ОМСУ	
<b>2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:</b>				
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОМСУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2024/25 учебного года
2.2.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, РЦОИ	
2.3.	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2024/25 учебного года		
<b>3. Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА</b>				
3.1.	в рамках выездов и онлайн-наблюдений в ППЭ, РЦОИ, в местах работы предметных и апелляционных комиссий в дни их работы	весь период проведения ГИА 2024/25 учебного года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	Принятие мер по обеспечению объективности при проведении ГИА, пресечению нарушений порядка проведения ГИА, принятие мер по привлечению виновных лиц к

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.2.	в рамках рассмотрения поступивших материалов в управление по контролю и надзору в сфере образования, указывающих на нарушение порядка проведения ГИА	по мере поступления материалов	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства	административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ и профилактики нарушения при проведении ГИА
3.3.	в рамках анализа результатов участников ГИА, отнесенных Рособрнадзором к «зонам риска» посредством просмотра видеозаписи экзаменов	июль-август 2025 года	Управление по контролю и надзору в сфере образования министерства, РЦОИ	
<b>IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2024/25 учебном году</b>				
<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2024/25 учебном году</b>			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2024/25 учебном году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2025 года  ноябрь 2025 года	Министерство, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	1. Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2024/25 учебного года:  областная педагогическая конференция	август 2025 года	Министерство, ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2024/25 учебном году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
<b>2.</b>	Подготовка и направление в Рособрнадзор статистико-аналитического отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ отчетов ПК	в соответствии со сроками предоставления информации, установленными Рособрнадзором	ГБОУ ДПО НИРО, РЦОИ, управление общего образования министерства	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ, ОГЭ в Нижегородской области